
O GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA PÓS 
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL TELEVISIVA  

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
De que forma as ferramentas e técnicas da gestão de projetos podem auxiliar a pós 
produção audiovisual? 
 
OBJETIVO GERAL 
Identificar de que forma a metodologia de gestão de projetos pode ajudar a realização de 
serviços de pós produção audiovisual. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Conceituar pós produção audiovisual e suas etapas. 
Listar as principais ferramentas de gestão de projetos disponíveis atualmente. 
Relacionar os desafios da pós produção com as soluções apresentadas na gestão de 
projetos. 
 
PRINCIPAIS CONCEITOS/AUTORES 
Pós produção audiovisual: Holman (2010), James (2009), Rose (2008), Clark e Sphor 
(2002). 
Gerenciamento de projetos: guia	
  PMBOK®,	
  IPMA	
  Brasil	
  e	
  Valeriano	
  (2005). 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Abordagem: Qualitativa | Nível: Exploratório 
Delineamento: Estudo de campo 
Coleta de dados: Entrevista semi-estruturada 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
Os resultados apontam que a gestão de projetos pode auxiliar a pós-produção audiovisual 
na formação de uma metodologia de trabalho mais consistente, permitindo assim um maior 
controle e formalização dos processos.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
1. Pós-produção. 2. Audiovisual. 3. Gestão de projetos  
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